



## Bürgerwindpark Gnutz Timmaspe, 10.12.2025

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Gnutz und Timmaspe,

Wir heißen alle neuen Interessenten unseres Bürgerwindparks herzlich willkommen.

Die ersten Herbststürme und die ungünstigen Witterungsbedingungen in den Monaten Oktober und November haben unseren Zeitplan zwar beeinträchtigt, aber wir haben uns davon nicht aufhalten lassen und trotzdem unglaubliche Fortschritte erzielt!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Umspannwerk in Krogaspe eine Woche vor dem vorgesehenen Termin fertiggestellt wurde. Ende Oktober haben wir es erfolgreich in Betrieb genommen! Am 29. Oktober war es endlich so weit: Die langersehnte Übergabe an unseren zukünftigen Betriebsführer konnte stattfinden! Ein riesiges Dankeschön geht an die Planungsfirma IP-EE sowie den Errichter und Betriebsführer SH-Netz für die absolut fachgerechte Ausführung des Projekts.

Am 3. November wurde die erste Stromleitung und am 1. Dezember die zweite Leitung vom Umspannwerk zum Bürgerwindpark planmäßig in Betrieb genommen. Beide Leitungen (je 3 x 1.000 mm<sup>2</sup>) sind jeweils 7,5 Kilometer lang und stellen die Verbindung zwischen dem Bürgerwindpark und unserem Umspannwerk her.

Und auch im Bürgerwindpark machen wir richtig gute Fortschritte! Acht der insgesamt neun Windkraftanlagen sind bereits mechanisch fertig errichtet. Wir sind voller Motivation und Ehrgeiz! Unser Ziel ist es, die letzte Anlage noch vor Weihnachten aufzustellen. Die fertigen Anlagen werden von Vestas sukzessive elektrisch in Betrieb genommen und an das Netz angeschlossen! Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die erste Windkraftanlage bereits am 19. November erfolgreich ins Netz einspeist!

Unser Anlagenprospekt ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Prüfung eingereicht. Die Einreichung ist ein wichtiger Schritt im Zulassungsprozess, um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Sobald die BaFin ihre Prüfung abgeschlossen hat und gegebenenfalls zusätzliche Fragen geklärt sind, erwarten wir eine Rückmeldung. Erst nach erfolgreicher Bewilligung durch die Behörde kann der Prospekt veröffentlicht werden.

Die Interessensbekundung über unsere Internet-Seite wurde bereits sehr gut angenommen. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Gnutz und Timmaspe haben weiterhin die Möglichkeit, sich am Eigenkapital unseres Bürgerwindparks zu beteiligen. Nach Genehmigung durch die BaFin werden wir unser Verkaufsprospekt voraussichtlich erst **Ende März 2026** veröffentlichen. Wir werden euch weiterhin auf dem Laufenden halten.

Gemäß dem Vermögensanlagengesetz ist der Beitritt in unsere Gesellschaft für Kommanditisten nur über einen Anlagenvermittler möglich. Wir haben die Firma Eueco als Anlagenvermittlerin und Betreiberin der Internetdienstleistungsplattform damit beauftragt.

- Eine Beteiligung ist **ausschließlich** über die Internet-Plattform von Eueco möglich.
- Jeder einzelne Interessent muss eine eigene E-Mail-Adresse angeben.
- Die Kosten für den Beitritt zahlt die Gesellschaft und nicht der Anleger!
- Der Anleger muss den **maximalen Beteiligungswunsch** angeben.
- Details werden bei der Vorstellung des Verkaufsprospektes erläutert.
- Eine Teilnahme ist nur für Personen möglich, die ihren Hauptwohnsitz in Gnutz und Timmaspe seit dem 31.12.2024 haben.
- Eine Zeichnung der Anleger für minderjährige leibliche oder minderjährige adoptierte Kinder ist möglich.

Geschäftsführer: Dirk Delfs, Uwe Rohwer, Christian Gershoff  
Amtsgericht: Kiel HRA 11107 KI  
Steuer-Nr. 28/284/82206  
Sitz: Timmaspe, Ilooweg 46, 24644 Timmaspe



## Bürgerwindpark Gnutz Timmaspe, 10.12.2025

Interessenten haben weiterhin die Möglichkeit, sich unverbindlich auf unserer Plattform zu registrieren und sich zu informieren. Nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts werden sie benachrichtigt und eingeladen.

<http://beteiligung.solar-andresen.de/>

Aufgrund aktueller Rückfragen möchten wir darauf hinweisen, die die Beteiligung der Bürger an dem Projekt nicht nur ausdrücklich erwünscht und geplant ist, sondern auch bereits fester Bestandteil unseres Finanzierungskonzeptes, welches dem Bau des Projektes zu Grunde liegt.

Der Anteil, der durch die Bürger und die weiteren Gesellschafter aufgebracht wird, ist zur Zeit durch die finanzierende Bank in Form kurzfristiger Finanzierungsmittel vorfinanziert. Dies ermöglicht auch bei Verzögerungen der Bewilligung des Vermögensanlageprospektes den reibungslosen Baufortschritt des Projektes. Diese kurzfristige Finanzierung ist dann unmittelbar nach der Beteiligung der Bürger durch unsere Windparkgesellschaft zurück zu zahlen.

Wir wünschen allen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und ein erfolgreiches gesundes Neues Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführung

Bürgerwindpark Gnutz Timmaspe GmbH & Co.KG

Gnutz/Timmaspe, den 10.12.2025

Dirk Delfs	M.: 0173 9275446	E-Mail: dirk.delfs@outlook.com
Uwe Rohwer	M.: 0152 07768962	E-Mail: uwe.rohwer@live.com
Christian Gershoff	M.: 0151 12071471	E-Mail: cg@solar-andresen.de